

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-21 - Istituto CBIC82300X

Con la presente il sottoscritto Genovese Sergio dirigente scolastico dell'Istituto I.C. CAMPOBASSO JOVINE F. (cod.meccanografico CBIC82300X), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/01/2017** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-21 - LABORATORIO 3D...mobile

Motivazione: Nessun contratto di fornitura di beni sottoscritto
Ritardo nella realizzazione del progetto rete LAN/WLAN (collaudo in data 08.09.2016) che ha comportato lo slittamento delle procedure per la realizzazione del progetto ambienti digitali. Inoltre si è creata una situazione di emergenza legata alla sicurezza in un altro plesso afferente all'Istituto che comporterà una temporanea redistribuzione degli spazi nella sede centrale.

Distinti saluti

Data 19-10-2016

il Dirigente _____

Genovese Sergio