

Al Ministero della Istruzione della Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Affari Internazionali
Ufficio IV
Viale Trastevere 76A 00153 Roma

Oggetto: Richiesta di Proroga - Avviso prot. 12810 del 15/10/2015 - Progetto
10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-21 - Istituto CBIC82300X

Con la presente il sottoscritto Genovese Sergio dirigente scolastico dell'Istituto I.C. CAMPOBASSO JOVINE F. (cod.meccanografico CBIC82300X), chiede la proroga dei termini di scadenza alla data **31/03/2017** per il progetto 10.8.1.A3-FESRPON-MO-2015-21 - LABORATORIO 3D...mobile

Motivazione: Nessun contratto di fornitura di beni sottoscritto
Ritardo nella realizzazione del progetto rete LAN/WLAN che ha comportato lo slittamento delle procedure per la realizzazione del progetto ambienti digitali. Inoltre si è creata una situazione di emergenza legata alla sicurezza in un altro plesso afferente all'Istituto che ha comportato una temporanea redistribuzione degli spazi nella sede centrale con relativo cambio di ubicazione dell'aula dove realizzare l'ambiente digitale.

Distinti saluti

Data 20-12-2016

il Dirigente _____

Genovese Sergio